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1 INLEDNING OCH SAMMANFATTNING
1.1 Bakgrund
Från de företag som tillämpar NormTidSystemet har an­
förts önskemål om bearbetning au registrerade data 
för att uidga normtiduerket så att det kan tillämpas 
för flera arbeten främst då en breddning till arbeten 
au mer underhållskaraktär. Samtal med Försäkringsbo­
lagens Byggreparationskommittå (FBK) uisade att man 
inom försäkringsbolagen ansåg att en ny bearbetning 
au upplagrat material i huuudsak skulle uara till 
nytta för fastighetsförualtningar och liknande. Man 
ansåg det därför naturligt att endast finansiera en 
mindre del au en aktuell bearbetning. Med utgångs­
punkt i detta beslöt de tillämpande företagen att man 
genom NormTidsgruppen, som är en organisation för sam­
ordning au normtidsfrågor, skulle söka kompletterande 
stöd från Statens råd för byggnadsforskning. Den 30 
januari 1979 erhölls besked om att sådant stöd skulle 
ges.
1.2 Syfte och mål
flusikten med detta projekt är att analysera de mängder 
au data i form au seruicerapporter, som accumulerats 
hos fyra NormTidstillämpande företag under senare år. 
Intresset gäller främst information som rör mindre 
frekuenta skadereparationer samt arbeten au under­
hållskaraktär där man tidigare saknat underlag.
Målet är att man inom projektets ram skall ta hand om 
outnyttjade datamängder och omuandla dessa till ett 
mer heltäckande normtiduerk än det i dag tillgängliga. 
En uiktig biprodukt som ingår i målsättningen är att 
öka kunskapen om olika arbetsmoments förekomst och 
omfattning samt att ge en belysning au arbetsstruk- 
turen med betoning på frågor rörande transport och 
uäntetider.
1.3 Metod
Au kostnadsskäl begränsades studien till att omfatta
6ca 50.000 operationer. Avsikten var först att företa­
gen skulle välja ut arbeten som tidigare var dåligt 
belysta, med detta visade sig vara svårt. I stället 
ombads företagen att ta fram de senaste 12,500 
arbetsoperationerna. Materialet representerar således 
en helhetsbild av reparationsarbetet vid dessa fyra 
företag under en viss tidsperiod. Arbeten av storleks­
ordningen över 200 normtidstimmar inkl. tilläggstider 
skulle dock sorteras bort. Byggsnabben har på grund 
av speciella behov, i viss mindre utsträckning prio­
riterat vissa arbeten av under håll skar aktär där man 
saknat normtider. Med dessa restriktioner kom mate­
rialet i tid att få följande omfattning 
BPA Borås ca 18.000 timmar
Byggsnabben Stockholm ca 5.000 -"-
SEKÄ Göteborg ca 21.000 -"-
Åsbergs Uppsala ca 16.000
Summa ca 61.000 timmar
Materialet stansades i sin helhet med ledning av en 
stansinstruktion. Registreringar på servicerapport 
som visade sig vara felaktig vid stansningen korri­
gerades av respektive företag där så var möjligt 
alternativt ströks ur materialet,
Uormtidsystemet innehåller en "tidkub" daterad den 
25 januari 1974 med angivna mängder och använd tid. 
Denna tidkub utgör riktpunkt för normtidsnivån och 
avser att motsvara den nivå som gäller för företag 
som arbetar med metoden löpande räkning och fasta 
tidlöner. Vidare innehåller normtidsystemet en plan 
för reparationsarbetets strukturering- kodplan.
Ett databearbetningsprogram baserat på denna kodplan 
och med hänsyn till tidkub och önskade bearbetningar 
konstruerades varefter uppstansat material bearbetades 
och analyserades.
1.4 Medverkande företag
Fyra företag har aktivt medverkat och bidragit med 
dataunderlag nämligen BPA i Borås, Byggsnabben i 
Stockholm, SEKÄ i Göteborg och Åsbergs i Uppsala.
7Dessa företag tillämpar NormTidsystemet för repara­
tionsarbete men de har utvecklats något olika vilket 
motiverar en presentation.
BPfl- Borås
Företaget var med och lämnade data till det ursprung­
liga kalkylverket och började tillämpa NormTidsyste­
met i full utsträckning med några få man 1975. Syste­
met tillämpas i huvudsak på försäkringsskador och 
man sysselsätter i dag ca 12 årsarbetare på systemet. 
Men det är betydligt fler som av och till arbetar med 
systemet. Totalt har man i Borås ca 40 byggreparatö- 
rer. NormTidsystemet har medfört att företaget succe- 
sivt har utvecklat sin reparationsorganisation. Man 
arbetar nu med ett släpvagnssystem där reparatörer 
och verkmästare i samverkan svarar för en rationell 
material- och avfallshantering. Metodmässigt har man 
sökt sig fram till, mätbart, allt effektivare utrust­
ning och reparatörerna arbetar allt mer tvärfäckligt. 
Administrativt har man hittills behandlat NormTid- 
systemets rutiner helt manuellt men från och med 
november 1979 räknar man med att behandla dessa på 
data.
J3y£ g snabben^ _Stocl<h£lm
Företaget deltog som experimentföretag vid utveck­
lingen av NormTidsystemet och började tillämpa detta 
affärsmässigt 1973. Man har inriktat sig på mindre 
arbeten och ser som sin spécialité att snabbt vara på 
plats.1973 hade man 5 reparatörer på systemet och lika 
många verk stadsbussar. 1979 har man 20 man på systemet 
och 14 moderna verkstadsbussar utrustade med radio­
kommunikation. Man har dessutom utvecklat verksatds- 
resurser med snickerimaskiner för att snabbt kunna 
laga ex vis skadade dörrar och karmar. Genom sin do­
kumenterade snabbhet har man på senare tid fått ta 
hand om även större skador och reparationer där en 
snabb start varit av stor vikt. Huvuddelen av kunderna 
är fastighetsförvaltare. Man administrerar NormTid- 
systemets rutiner manuellt men söker en datalösning.
SEK_Å_B^g£nad£ Göteborq
SEKÅ var med och lämnade data till det ursprungliga 
kalkylverket och började tillämpa MormTidsystemet i 
full utsträckning inom en del av sin verksamhet 1975. 
Systemet tillämpas i huvudsak på försäkringsskador 
och med en speciell fast del av företagets organisa­
tion. Denna organisation består av en delvis produk­
tivt arbetande arbetsledare som kör en buss varmed 
han servar sex reparatörer som ingår i arbetsorganisa­
tionen. Arbetslaget har varit i det närmaste oföränd­
rat sedan 1975. Man bearbetar rutinerna i NormTidsys- 
temet manuellt,
Asber_g£ Byggnads AB. Uppsala
Även Åsbergs har varit med och lämnat data till det 
ursprungliga kalkylverket och började tillämpa Morm- 
Tidsystemet i full utsträckning inom en del av sin 
verksamhet 1975. Systemet tillämpas i huvudsak på 
försäkringsskador. Man har totalt 24 reparatörer var­
av sex personer ständigt arbetar på NormTidsystemet. 
Fyra av dessa utnyttjar som regel två bussar utrus­
tade med kommunikationsradio. Sammanställningsruti- 
nerna och stati stikuppföljning inom MormTidsystemet 
har man sedan några år lagda på ADB.
1.5 Sammanfattning och resultat
Sedan början på 70-talet pågår, inom några bygghant- 
verksbranscher, ett utvecklingsarbete som syftar till 
att göra reparationsarbeten gripbara. Detta sker i 
kombination med försök,inom denna typiskt tjäns- 
teproducerande sektor, att skapa utvecklingsmekanis- 
mer liknande dem som gäller inom varuproducernad'e 
sektorer.
Som ett resultat av detta arbete har dels ett system 
för strukturering, redovisning och incitament i sam­
band med byggreparationer- MormTidsystemet - utveck­
lats dels en måttstock ett normtidverk för byggskador 
i form av Försäkringsbolagens kalkylverk kommit fram.
9Fyra företag BPA-Borås, Byggsnabben-Stockholm,
SEKÅ- Göteborg och Åsbergs- Uppsala har sedan flera 
år arbetat med NormTidsystemet och med Försäkrings­
bolagens kalkylverk som måttstock. Arbetet har med­
fört accumulering av en stor mängd data ute hos res­
pektive företag. Tillgången till dessa data och av­
saknad av vissa värden i det befintliga kalkylver­
ket har stimulerat till en bearbetning av upplagrat 
material.
Detta projekt syftar till att tillvarata upplagrade 
registreringar av utförda reparationsarbeten och 
genom automatisk databehandling beräkna kompletteran­
de normtidsvärden för kalkylverket. Avsikten är vida­
re att genom samma bearbetning erhålla ökad kunskap 
om förekomst av olika reparationsmoment samt struk­
tur och effektivitet hos företag som arbetar med 
NormTidsystemet.
Bearbetningen omfattade ca 50.000 arbetsmoment ut­
förda under ca 61.000 arbetstimmar.
Det tidigare kalkylverket omfattade ca 500 arbetsmo­
ment. Den nu genomförda bearbetningen tillförde 
ytterligare 135 moment. Analyser visade att det är ett 
begränsat antal arbetsmoment som ständigt återkommer 
och att stort antal arbetsmoment som endast före­
kommer någon gång då och då. Studierna visade även 
att vissa storlekar av ytor som repareras är vanligare 
än andra och att tidsbehovet per mängdenhet är starkt 
beroende av storleken i dessa för reparationer vanliga 
intervall. Analysen gav vidare upplysning om rela­
tionen av nymontering jämfört med återanvändning av 
vissa material. Denna information kan vara av värde 
för jämförelser i framtiden. Studien visade slutligen 
att de medverkande företagen är effektiva. Man hade 
i snitt för de fyra företagen arbetat på 68,48% av 
normtiden. Enligt definitionen betyder detta att man 
producerat 46% mer per tidsenhet än vad som är nor­
malt i branschen.
__
__
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2 GENOMFÖRANDE
2.1 Arbetsorganisation
Arbetet har letts av en aktiv styrgrupp med projekt­
ledaren som ordförande. Styrgruppen har utöver pro­
jektledaren bestått av representanter för de medver­
kande reparationsföretagen samt K-0 Dohnsson SBAF,
R. lansson BIP, G. Gimbergsson FBK och L. Karlsson 
Installationsdata AB.
Styrgruppen har sammanträffat i det närmaste varje 
månad under projekttiden. Därvid har tillgänglig 
information, projektläge och aktuella problem presen­
terats. Gruppen har tagit ställning till vad som skall 
ske under tiden till nästa sammanträde. Detaljerade 
protokoll har förts vid varje tillfälle.
Ledningen av det datatekniska arbetet samt erforder­
ligt programeringsarbete har utförts av Lars Karlsson 
Installationsdata AB. Stansningen har utförts av en 
stansbyrå.
Sammanställning av lämpliga mängder servicerapporter 
för bearbetning samt korrigering av fel som obser­
verats vid stansningen har utförts av respektive 
reparationsföretag. Analys efter databearbetningen 
har utförts av Karl Myrsten.
2.2 Urval
En preliminär bedömning, som låg till grund för pro­
jektets finansiering, var att ca 50.000 operationer/ 
transaktioner var en lämplig mängd att ta med i be­
arbetningen. De medverkande företagen ombads att 
samla sina senaste rapporter i en motsvarande mängd 
och ta med dessa till det första sammanträdet.
Vid sammanträde den 14 mars 1979 lämnade företagen 
sitt material och det beräknades till följande 
mängder :
TAB. 1 Datamängder ingående i undersökningen.
Företag Antal
transaktioner
Antal
arbetstimmar
BRA 12.000 18.000
Byggsnabben 12.000 5.500
SEKÅ 14.000 21.500
Åsbergs 10.000 16.000
Samtliga 48.000 61.000
I stort sett utgör detta material en totalbild au 
respektive företags reparationsuerksamhet som bedrivs 
enligt NormTidsystemet. Huvuddelen av det repara­
tionsarbete som ingår i materialet är utfört under 
1978. Det bör noteras att Byggsnabben har en viss 
överpresentation av fönsterarbeten. Pä grund av 
bristande tidsunderlag för just fönster, så har man 
även tagit med en del sådana arbeten som är av något 
år äldre datum.
2.3 Korrigering
För att möjliggöra stansning utarbetades en instruk­
tion för hur servicerapporterna skulle läsas. När 
stansningen genomfördes fann man olikheter i rappor­
teringen mellan de olika företagen som medförde prob­
lem för stanspersonalen. Dessa problem kunde dock 
klaras per telefon.
Efter stansningen kördes materialet in i dator var­
efter man körde ut en fellista. Denna fellista visa­
de sig bli ganska omfattande. (Ca 14.GOD rader hade 
noterats som felkodade. )Den var uppdelad företagsvis 
varför varje företag erhöll sin del plus servicerap­
porterna i retur för korrigering. Huvuddelen eller 
ca 90% av de noterade felen visade sig vara missför­
stånd om koden hos datapersonalen och var således 
ej fel. Vissa fel var faktiska felkodningar och kunde 
korrigeras av företagen. Andra fel kunde inte klaras 
ut på ett tillfredsställande sätt.
Detta var endast ett mycket litet antal men 1 dessa 
fall togs hela rapporten ut ur materialet.
Det korrigerade materialet matades därefter på nytt 
in i dator.
2.4 Bearbetning
Som första steg hade datorn programmerats för att 
sortera och acceptera data efter den struktur som an­
ges av MormTidsystemets kodplan. Se BIL.1. Därefter 
matades uppgifterna från 1974 års "tidkub" (se BIL. 2) 
in i maskinen och lagrades. Det aktuella materialet 
matades in och bearbetningen kunde börja.
Som första moment sorterades varje operation med samma 
kod i storleksordning och skrevs ut på datalista.
Som andra moment beräknades nya normtider enligt den 
intervallsmodell som gällde 1974 och för de moment 
som fanns i "tidkuben". Med hjälp av tidkubens mäng­
der och dessa nya normtider beräknades den nu aktuella 
verkliga tiden för att utföra "tidkubens" arbetsmängd. 
Relationen dem emellan betraktades som den genomsnitt­
liga upparbetningen för hela materialet jämfört med 
den MormTidsnivå som avses representera nivån hos 
företag som arbetar med debiteringsformen löpande 
räkning och betalar sina anställda fasta löner.
Avsikten är att erhålla nya normtider på IMormTidsnivå. 
För att uppnå detta dividerades nu varje observations- 
värde med det framräknade relationstalet (0,6848).
Efter denna normering och kontroll mot tidkuben genom­
fördes en beräkning av nya normtider för hela materi- 
let. Datorn arbetade här med två modeller dels en lin­
jär funktion dels en exponentialfunktion. Se exempel 
i TAB. 2. n i tabellen står för arbetsmängd.
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TAB. 2 Exempel på datorns beräkning au nya normtider.
Kod
Ant.
obs.
Modell
1
Modell
2
111001 114 0,01n+2,13 1,971/rT- 1,88
111002 20 0,95n-0,60 3,3 2VTF- 2,97
111003 73 0,14n + 3,5 3 3,70Vn-3,35
111004 15 1,07n-0,48 2,5 5 \/n- 1 , 63
Antalet nya koder beräknades manuellt genom direkt 
jämförelse med det tidigare kalkyluerket. I styr­
gruppen tog man ställning för att behålla samtliga 
tidigare normtider i oförändrat skick och begränsa 
revideringen till en utökning med de nya koder som 
hade minst fem observationer som underlag.
Med dessa direktiv matades datorn med det aktuella 
utökade normtidverket varefter utfallet beräknades 
för respektive företag.
2.5 Analys
Av budgetskäl begränsades analysen till de körningar 
som kommit fram enl. ovan. Genom att studera data- 
listorna med olika utgångspunkter kunde man vinna 
information om olika arbetsmoments förekomst och 
vanliga omfattning, i vilken utsträckning mängden 
påverkar enhetstiden, reparationsarbetets struktur 
med bl a fördelning på direkt arbete och omkring- 
arbete samt företagens uppnådda effektivitet.
Det bör noteras att datamaterialet finns lagrat på 
band och dessutom avses att fyllas på när man erhållit 
metoder för detta. Andra analyser och sorteringar är 
därför möjliga om intresse finns.
15
3 RESULTAT
3.1 Komplettering av normtidverk
Det primära resultatet av/ projektet var en utökning 
au normtiduerket med 135 nya normtidsatta operationer. 
Se BIL.3. Med hänsyn till antalet koder betyder detta 
en utökning med 27/S. Om hänsyn tas äuen till förekomst 
och omfattning av de olika koderna/operationerna 
finner man dock att utökningen motsvarar mindre än 
10% av arbetsmängden.
3.2 Uppdatering av tidigare normtider
Genom valet att bearbeta det totala materialet för en 
viss period följer att datorn beräknade normtiden/ 
formeln för hela reparationsområdet. Utöver den mängd 
om 135 nya koder, erhölls ytterligare två delmängder. 
Dels en mängd väl dokumenterade , koder men som redan 
hade beräknade normtider i det tidigare kalkylverket, 
dels en mängd koder där antalet observationer var 
mindre än fem och således ej tilläts utgöra under­
lag för nya normtider. Totalt registrerades 1851 
olika operationskoder.
3.2.1 Utfall_
Nästan samtliga koder som fanns i det tidigare kal­
kylverket förekom i det bearbetade materialet, frek­
vensen eller förekomsten hos dessa var jämfört med 
övriga koder relativt hög. Genom den tillämpade me­
toden för normering till normtidsnivå så blev den 
totala tidsnivån för denna delmängd helt i överens­
stämmelse med det tidigare normti dverket. Vid jäm­
förelser operation för operation fann man dock bety­
dande olikheter.
3.2.2 D_ämfÖT£lseir med tidi£a£e_n£rmti.d£r_o£h_m£d£l_le£
Vid jämförelsen operation för operation finner man 
två förändringar jämfört med det tidigare kalkylverket.
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Dels finner man att normtiden sjunkit för vissa 
operationer samtidigt som den stigit för andra dels 
finner man att relationen till utförd mängd har för­
ändrats. Detta senare kan exemplifieras genom att 
närmare studera vad som hänt med operationen rivning 
brädgolv (kod: 1110Q1). Normtidsformeln enligt det 
tidigare kalkylverket var 1,10l/TT. Datorn beräknade 
den till 1,97\fn-1 ,88. Som vi ser av FIG.1 betyder 
detta att tiden sjunkit för mindre mängder men sti­
git för större.
Det bearbetade materialet omfattade 114 observationer 
fördelade enligt TAB.3.
TAB.3 Fördelning av observationer gällande 
rivning brädgolv
Mängd Antal
intervall observationer
0- 1 2m 11
1- 2 2m 36
2- 5 2m 31
5- 10 2m 20
10- 100 2m 16
FIG.1 Normtid för operation rivning brädgolv enligt 
kalkylverk och enligt databeräkning.
Normtid i 
timmar
10 12 14 16 18 20 mZ golvyta (
1,88
2 4 6
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3.2.3, Stäl.Lninc|st agancten
För den delmängd där man dels redan hade normtider 
dels hade nya normtider som resultat au denna be­
arbetning uppstod problemet huruvida man skulle re- 
uidera eller ej. Följande argument kunde noteras:
- De nya datamängderna är av ungefär samma stor­
leksordning som de som legat till grund för 
tidigare beräkningar.
- Den regressionsformel som styrt datorn har funge­
rat rent mekaniskt till skillnad frän den tidigare 
manuella beräkningen. Detta kan vara en risk vid 
små datamängder som dessutom ofta är koncentrerade 
till vissa begränsade mängdintervall
- Den relativa förändringen mellan olika koder/ope­
rationer kan förklaras av teknisk-/metodmässig ut­
veckling eller tidigare felaktiga registreringar. 
Detta skulle motivera en revidering. En ändring av 
den genomsnittliga nivån är dock ej aktuell.
- Flera företag står i begrepp att datorisera sina 
NormTidsrutiner. Detta tillsammans med den nu till­
gängliga dataarkiveringen medför en enkel framtida 
komplettering och omarbetning.
- En revidering av hela kalkylverket medför bety­
dande kostnader för FBK.
Med dessa argument beslöt styrgruppen att ej ändra 
befintliga normtider denna gång. I stället skall man 
arbeta för en revidering under 1980 och då utnyttja 
även det nu registrerade materialet. Vid en sådan 
bearbetning kan man även räkna med att många nya ko­
der tillkommer om man inte höjer kravet på antalet 
observationer för att tas med,
3.3 Analys
Grundmaterialet rymmer en mängd information som vi 
inte kan utnyttja med det begränsade antal sorteringar 
som nu genomförts med hjälp av dator. Vi får dock 
värdefull information om vilka arbetsmoment som har
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betydelse inom byggreparati onsverksamheten samt hur 
omfattande dessa moment normalt är i en skaderepa- 
ration. Vi kan jämföra relationen mellan rivning och 
montering för de material där man kan tänka sig al­
ternativa lösningar. Vidare kan vi studera "mängd- 
effekter" inom ett storleksomräde som tidigare varit 
dåligt belyst. För de medverkande företagen kan vi 
dessutom studera strukturen på uppdragen, andelen 
omkringarbeten samt uppnådd effektivitet.
3.3.1 förekomsjt a'v_o.L ij< a_a£b£ t smomenj;
Man konstaterar genast att det är ett starkt begrän­
sat antal arbetsmoment som förekommer ofta men dessa 
är i stället mycket vanliga. Av 1851 observerade 
arbetsmoment förekom endast 78 mer än 100 gånger i 
studien. Den vanligaste som var "nymontering mine­
ralull" förekom 654 gånger. Samtidigt noterades att 
945 arbetsmoment endast förekom en enda gång. Denna 
ur många synvinklar intressanta fördelning framgår 
av FIG.2 nedan. De 10 vanligaste momenten redovisas 
i TAB.4 och den intresserade finner de 100 vanligaste 
momenten i BIL.4.
FIG.2 Förekomst av olika operationer i undersökningen.
Operationerna är nummrerade och ordnade efter förekomst.
Fr ek ven s
700 -
600 -
500 -
400 -
300 -
200 -
80 obs 20 obs 10 obs 2 obs
100 -
800 900 1000
Operation nummer
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TAB.4 De tio mest vanliga reparationsmomenten
Kod Be skrivning Ant.obs.
132003 Nymontering mineralull 654
611002 Demontering dörrblad 422
122503 Nymontering träfiber skivor-spikade 420
114201 Rivning plastmatta 418
121011 Håltagning panel 405
841002 Demontering WC-stol (låg) 375
121012 Igenläggn. hål i panel 367
114001 Rivning linoleum 352
135001 Rivning spån 324
121001 Rivning panel 323
3.3.2 _Hur_ £mfattande_ä£ £l_ika arbetsmoment
När det gäller behandling av olika moments omfatt­
ning kan det vara praktiskt att studera momenten
gruppvis med utgångspunkt från hur de mäts. Vi får då
2tre grupper nämligen m , lpm och st.
2m är den största gruppen och här kan vi göra ytter­
ligare en uppdelning nämligen på golv, väggar och tak.
Om vi ser på golv kan den vanligaste operationen 
"Nymontering mineralull" stå som exempel. Av de re­
gistrerade 654 observationerna omfattade 433 fall ohögst 5m . 113 fall låg i intervallet över 5 till och
med 10m^ och 108 fall i intervallet över 10 till och 
2med 40m . Koncentrationen på små arbetsmängder fram­
går mad stor tydlighet av FIG.3 nedan.
FIG.3 Förekomst av olika stora ytor vid arbetsoperationen
"Nymontering mineralull". 
Frekvens
40 m
20
Liknande mönster finner vi för de flesta material2på eller i golv som mäts i m . Rivning panel och ny­
montering av spikade träfiberskivor uppvisar sålunda 
typiska mönster medan ex vis rivning plastmatta och 
rivning linoleum uppvisar ett något avvikande mönster. 
Se FIG. 4,5,6 och 7.
FIG.4 Förekomst av olika stora ytor vid arbetsoperationen 
"Rivning panel"
Frekvens
300 -
200 -
100 -
40 m
FIG.5 Förekomst av olika stora ytor vid arbetsoperationen
"Nymontering av spikade träfiberskivor"
Frekvens
300 -
200 -
100 ■
40 m
FIG.6 Förekomst av olika stora ytor vid arbetsoperationen
"Rivning plastmatta"
Frekvens
400 •
300 ■
200 -
100 -
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FIG.7 Förekomst av olika stora ytor vid arbetsoperationen 
"Rivning linoleum"
Frekvens
300 -
200 -
100 ■
Ser vi pä vägg finner vi ungefär samma mönster.Möjligen 
är koncentrationen på små mängder här ännu starkare.
Typiska exempel är rivning och nymontering av kakel, 
nymontering puts och nymontering mineralull. Se FIG. 8,
9,10 och 11.
FIG.8 Förekomst av olika stora ytor vid arbetsoperationen 
"Nymonter ing kakel"
Frekvens 
400 -
300 -
200 -------------
100- ___________________
----------------- ------------------ 1.................—'------------------ *------------------- 1------------------ 1------------------*- o
5 10 15 20 25 30 35 40 rn
FIG.9 Förekomst av olika stora ytor vid arbetsoperationen 
"Rivning kakel"
Frekvens
400-
300*
200-_____________________
------------------------------ =*--------------- i--------------- 1--------------- 1 L. 9
5 10 15 20 25 30 35 40 ni
100-
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FIG.10 Förekomst au olika stora ytor vid ar betsoperationen 
"Mymonter in g puts"
Frekvens
400 -
300 -
200 -
100 -
40 m
FIG.11 Förekomst av olika stora ytor vid ar betsoperationen 
"Nymontering mineralull i vägg"
Frekvens
300 -
200 -
100 -
40 m
Aven arbeten i tak omfattar oftast små ytor.Nymonter ing 
mineralull och rivning panel i tak är exempel på detta. 
Se FIG.12 och 13.
FIG.12 Förekomst av olika stora ytor vid arbetsoperationen 
"Nymontering mineralull i tak"
Frekvens
400 - 
300 - 
200 -
100 -_________________
>■- ■ —1„ ! -------------------- \ «
5 10 15 20
J I L
25 30 35 40 m
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FIG.13 Förekomst av olika stora ytor vid arbetsoperationen 
"Rivning panel i tak"
Frekvens
300-
200"
100-
40 m
De arbeten som mäts i Lpm utgör en mindre grupp.FIG.
14 och 15 visar fördelningen av arbeten med olika mäng­
der vid nymontering sockel-normal infästning samt riv­
ning sockel-fäst med stålspik. Här finner vi ett något 
flackare mönster.
FIG.14 Förekomst av olika stora mängder vid arbetsoperationen 
"Nymontering sockel-normal infästning"
Frekvens
300 -
200 -
40 lpm
FIG.15 Förekomst av olika stora mängder vid arbetsoperationen 
"Rivning sockel-fäst med stålspik"
F rekvens 
400-
40 lpm
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Den grupp slutligen där man använder mängden st som 
enhet, är star och i detta sammanhang intressant.
Det vanligaste arbetsmomentet inom denna grupp är 
demontering dörrblad. Här finner vi att det i 62^ 
av fallen endast rör sig om ett enda dörrblad. Ett 
mängdintervall upp till tre dörrblad fångar in hela 
92% av fallen. Se FIG.16. Demontering av WC-stol upp­
visar, som vi ser av FIG.17, samma mönster och detta 
är typiskt för denna kategori.
FIG.16 Förekomst av olika antal
dörrar vid arbetsoperationen
"Demontering dörr"
Frekvens
400 -
300-
200-
100-
5 st/order
FIG.17 Förekomst av olika antal 
WC-stolar vid arbets­
operationen "Dem. WC-stol" 
F rekvens
400 H
300 -
200 -
100 '
1 23 45 st/order
Håltagning och igensättning hål är vanliga arbetsmo­
ment som mäts i styck. Även dessa har koncentration 
omkring små antal om inte lika utpräglat som de nyss 
nämda. Se FIG. 1,8 och 19.
FIG.18 Förekomst av olika antal hål 
vid arbetsoperationen 
"Håltagning panel"
Frekvens
300-
100-
FIG.19 Förekomst av olika antal 
hål vid operationen 
"Igensättning hål i
Frekvens panel
400 -
300 -
200 -
1 23456 st/order 1 2345 st/order
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Au de i styck mätta arbetsmomenten utgör enstaka 
plattor au olika slag ett särfall. Förekomsten au 
dessa är mer att betrakta som ett resultat au redo- 
uisningstekniken än som betecknande för arbetsmomen­
tens storlek. Samtliga dessa obseruationer skulle i 
detta auseende snarare placeras i det minsta mängd- 
interuallet för motsuarande material mätt i m . 
Riuning kakelplattor st, som uisas i FIG.20 kan här 
utgöra ett exempel.
FIG.20 Förekomst au olika antal plattor uid operationen 
"Riuning kakelplattor st"
Frekuens 
40 •
30
20-
10-
10 11 12 13 14 15 st/order
V/ad beträffar omfattningen au olika arbetsmoment i
denna typ au reparationsarbeten kan ui sammanfatt-
ningsuis konstatera att de uanligen är mycket små.2För de tuå största grupperna m och styck gäller att2ytorna oftast är mindre än 5m och antalen, i de fall 
där man naturligt räknar i st, oftast är ett.
3.3.3 Riuning eller demontering
Fn jämförelse mellan förekomsten au riuning eller 
demontering är kanske ej intressant just nu, men som 
underlag för framtida bedömningar au euentuella ut- 
uecklingstrender kan det uar au uärde. I TAB.5 uisas 
relationen för några arbetsmoment där man kan tänka 
sig att de utgör substitut för uarandra.
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TAB.5 Jämförelse av förekomsten av arbetsmomenten 
rivning och demontering för några vanliga 
material.
Material
Antal observerade
fall av
Rivning Demont.
Demantering
i procent
av totalt
antal fall
Golvsockel-normal inf. 114 20 151
Brädgolv 184 194 51%
Panel i golv 323 21 6%
Träfiberskivor-spikade 300 9 %
Plastmatta 418 9 2%
Linoleum 352 8 2%
Parkett-all a 158 2 1%
Mineralull-golv 266 2 1$
Keramikplattor-yta 287 0 0$
Kakelplattor-yta 264 0 oio
Demontering innebär återanvändning. Som framgår av 
denna begränsade analys är återanvändning inte sär­
skilt vanlig inom denna typ av verksamhet.
3.3.4 Män_gde ff ek_ter
Att den tid som erfordras för att utföra ett arbets­
moment per mängdenhet varierar med arbetsmängdens 
storlek är välkänt. I ax vis "Ombyggnadsdata"
Byggförbundet 1976 redovisas betydande mängdeffekter 
för arbeten av liknande slag som dem vi studerar. 
Omfattningen är dock större. På den del av mängdskalan 
där vi befinner oss saknas erfarenhet.
De formler som anger normtiden i kalkylverket avser 
dock att spegla just dessa mängdeffekter. De redo­
visar visserligen den totala tiden för aktuell arbets­
mängd men att formeln ej har en linjär funktion 
innebär att det föreligger mängdeffekter.
27
I FIG. 21 redovisas tidsutfallet vid olika stor om­
fattning av arbetsmomentet rivning brädgolv. Siff­
rorna anger antalet observationer i samma punkt. Den 
heldragna linjen visar kalkylverkets formel för total­
tid och den sträckade visar den regressionslinje som 
datorn har beräknat för det aktuella materialet. Den 
punktsträckada linjen visar den beräknade tiden per 
enhet för det databehandlade materialet.
FIG.21 Tidsutfall vid olika stor omfattning av arbets­
momentet "Rivning brädgolv
Timmar
3.4 Ar betsstruktur och effektivitet
Såväl arbetsstruktur som uppmätt effektivitet är 
olika för de medverkande företagen. Företagens olika 
arbetsförhållanden och olika utrustning medför att de 
ej direkt kan jämföras med varandra.
3.4.1 Ar be j; s_st orJL ek.
Genomgång av datamaterialet ger en fördelning på olika 
arbetsstorlek mätt i normtid som framgår av FIG.22, 
23,24 och 25. Där ser vi att Byggsnabben har en allde­
les speciell profil och detta beror på företagets 
målmedvetna inriktning på just snabbservice.
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De tre övriga företagen är mer lika varandra. De har 
samma kundkategori och i övrigt samma inriktning på 
denna del av sin verksamhet. Vi ser här en betydande 
likhet i uppdragsstrukturen. Medianen (M) är något 
olika för företagen men vi ser antydan till några 
gemensamma vanliga storleksområden. I FIG.26 är 
dessa tre företags arbetsstorleksuppgifter samman­
tagna och §er då den kanske mest påtagliga ansam­
lingen i området 40-45 arbetstimmar.
FIG. 22 Fördelning på olika stora reparationsuppdrag hos 
Byggsnabben.
Frekvens
300 -
6,77 timmar normtidMedian200 -
100 -
150
Timmar normtid
FIG. 23 Fördelning på olika stora reparationsuppdrag hos BPA 
Frekvens
28,57 timmar normtid
150
Timmar normtid
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FIG.24 Fördelning pâ olika stora reparationsuppdrag hos 
Åsbergs 
F rekvens
Median = 24,11 timmar normtid
150
Timmar normtid
FIG.25 Fördelning på olika stora reparationsuppdrag 
hos SEKÅ 
Frekvens
Median = 37,5 timmar normtid
150
Timmar normtid
FIG.26 Fördelning på olika stora reparationsuppdrag hos de tre före­
tagen Åsbergs,BPA och SEKÅ.
Frekvens
140
120 -
100 -
Median = 36,21 timmar normtid
150
Timmar normtid
30
Som jämförelse har en kontroll genomförts vid ett före­
tag där man inte tillämpar normtidsystemet.Kontroll­
företaget har samma karaktär och samma kundstruktur som 
Åsbergs,BPA och SEKÄ. Företaget arbetar med löpande 
räkning som debiteringsform varför detaljerade arbets­
beskrivningar saknas för en närmare analys. En analys 
av arbetsstrukturen visar dock på stora likheter med 
de tre likvärdiga företagen och medianvärdet är högre. 
Detta tyder på att normtiderna inte är för höga jäm­
fört med den nivå de avser att spegla.
FIG.27 Fördelning på olika stora reparationsuppdrag hos ett 
kontrollföretag.
Frekvens 
30 -
Median = 47,5 timmar verklig tid
Timmar verklig tid
3.4,2 jAncieJL omkringarbeten
Med omkringarbeten avses de arbetsmoment som erford­
ras för att möjliggöra det direkta arbetet. I anslagen 
Normtid ingår tid för de normala transporter inom arbets­
området som är sammankopplade med respektive moment 
samt andra arbetsinterna aktiviteter som erfordras 
för att utföra arbetet. Huvuddelen av det som här be­
tecknas som omkringarbete är således mer från den 
direkta arbetsplatsen avskilda arbeten såsom person­
transport till och från arbetsplats, materialanskaff­
ning, väntan på kund eller annnan yrkesgrupp.
Fördelningen på olika typer av omkringtid för de 
fyra företagen framgår av TAB. 6,7,8 och 9.
TAB. 6 For delning au omkringtid och jämförelse
med verklig totalt anuänd tid 
vid BPA- Borås
S:a Netto op. tid 14. 411,00 tim 79,3$
Persontransport 1.386,95 7,6$
Etablera och avsluta 1.466,05 8,1$
Materi al anskaffning 506,75 2,8$
Verktygsanskaffning 28,80 0,2%
Väntan på kund 33,25 0,2%
Väntan på underentreprenör 148,35 0,8%
Väntan övrigt 184,60 1,0*
S:a använd tid 18.165,75 100$
TAB. 7 Fördelning av omkringtid och
jämförelse med totalt använd
tid vid Byggsnabben i Stockholm
S:a Netto op. tid 4.074,20 tim 73,9$
Persontransport 763,68 13,9$
Etablera och avsluta 440,79 8,0$
Materi al anskaffning 115,00 2,1$
Verktygsanskaffning 0,30 0,0$
Väntan på kund 104,25 1,9$
Väntan på underentreprenör 6,00 0,1$
Väntan övrigt 7,90 0,1$
S:a använd tid 5.512,12 100$
TAB. 8 Fördelning av omkringtid och
jämförelse med totalt använd
tid vid SEKÅ Byggnads AB Göteborg
S:a Netto op. tid 20.182,11 tim 94,1$
Persontransport 509,49 2,4$
Etablera och avsluta 625,32 2,9$
Materialanskaffning 125,75 0,6$
Verktygsanskaffning 1,00 0,0$
Väntan på kund 3,70 0,0$
Väntan på underentreprenör 0 0,0$
Väntan övrigt 0 0,0$
S;a använd tid 21.447,37 100$
TAB. 9 Fördelning aw omkringtid och jämförelse
med totalt anwänd tid 
vid Åsbergs i Uppsala
S:a Netto op.tid 13.463,53 tim 84,1$
Persontransport 768,26 _ 11 _ 4,8 $
Etablera och avsluta 1.359,24 _ It _ 8,5$
Materialanskaffning 70,00 __ 11 _ 0,4$
Verktygsanskaffning 60,65 _ II _ 0,4*$
Väntan på kund 72,15 __ II _ 0,5$
Väntan på underentreprenör 173,35 __ 11 _ 1,1$
Väntan övrigt 37,10 - ” - 0,2$
S:a använd tid 16.004,78 _ 11 _ 100$
Vid bedömning au dessa värden måste beaktas att 
Byggsnabben arbetar med avsevärt mycket mindre arbeten 
än de övriga. SEKÅ:s extremt låga andel omkringtid 
kan bero på att man funnit en organisationsform som 
passar arbetsstruktur och geografisk situation väl.
3.4.3 Effektivitet
Vår möjlighet att bedöma effektiviteten i reparations­
arbetet är en jämförelse mellan utfört arbete mätt i 
NormTid och verkligt använd tid. Utgångspunkt för en 
sådan bedömning är att Normtiden verkligen motsvarar 
den normala genomsnittliga produktionen i landet. En 
tidigare ej publicerad undersökning rörande mater ial- 
förbrukningen per tidsenhet i NormTidstillämpande 
företag där man jämför förbrukningen per tidsenhet 
före och efter införandet av NormTidsystemetstöder 
antagandet att Normtiden motsvarar utgångsläget.
Parallellt med genomförandet av den här presenterade 
databearbetningen genomförde jag en analys av arbets- 
strukturen i ett icke NormTidstillämpande företag, 
men som har samma kundkategori och produktionsin­
riktning som BPA-Borås reparationsenhet, SEKÅ i 
Göteborg och Åsbergs i Uppsala.
Uppdragsstrukturen för detta företag visas i TIG. 27 
och som framgår där så är medianvärdet högre. Detta 
och strukturen i övrigt stöder hypotesen att Norm- 
Tiden väl representerar utgångsläget. Tyvärr har de 
företag som ej tillämpar NormTidSystemet så brist­
fällig redovisning av utfört arbete att en mer axakt 
jämförelse är omöjlig,
Vi väljer således att bedöma effektiviteten med ut­
gångspunkt från hur stor den verkligt använda tiden 
är jämfört med motsvarande normtid. Resultatet visas 
i TAB. 10.
TAB. 10 De medverkande företagens effektivitet 
mätt som verklig tid genom normtid
S : a S : a V . 100
Företag Normtid(N) Verklig tid(V) N
BPA 25.194,94 t 18.165,75 t 7 2,1 %
Byggsnabben 8.081,93 t 5.512,12 t 68,2 ■%
SEKÅ 36.994,24 t 21.447,37 t 60,0 %
Åsbergs 19.323,97 t 16.004,78 t 8 2,8 %
S : a 89.595,08 t 61.130,02 t 68,23%
Som framgår av tabellen så har samtliga medverkande
företag sedan införandet av NormTidsystemet uppnått
betydande rationaliseringar. Att SDK A nått ända ned 
till 60% av utgångsläget beror till stor del på att 
man lyckats skära ned omkringtiden så radikalt. Om 
man hade haft samma andel omkringtid som det medver­
kande BP A-företaget så hade man stannat på 69%. De 
tre procentenheter som sedan återstår till BPA kan 
eventuellt förklaras av att SEkA:s arbetslag har 
arbetat kontinuerligt med samma mannar på heltid med 
NormTidSystemet under flera år, medan BPA har haft 
en del av sin "NormTidsstyrka" periodvis på andra 
arbetsuppgifter. Samma förhållande som för BPA gäller 
även för Åsbergs.
Att de fyra företagen tillsammans uppnått nivån 
68,23/ tyder på att normtiderna är tämligen likvärdiga 
om man jämför operationstider och omkringtider, 
Dämförelser mellan endast operationsnormtid och 
verklig operationstid var, som vi såg i kapitel 2, 
68,48/,.
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TID5KUB FOR BYGGREPSVSTEMET
Tidskuben är baserad på insamlade och tillgängliga 
data fram till och med oktober 1973.
Beteckning f flnt.enh. Ant.tid Tid/enhL. %
Uppvist
Stockholm den 25 januari 1 974
November 1973
Karl Myrsten
Beteckning f flnt.enh fint.tid Tid/enh ia
O o
111001 Br ädgolv 33 74,5 54,82 0,74 1,36
n >5-10 10 85,0 44,81 0,53 1,11
10 - bo 9 224,0 52,56 0,24 1,31
111003 Brädgolv J?5 24 69,0 58,73 0,85 1 ,46
It >5 10 11 94,0 74,20 0,79 1,84
II >10 13 273,0 115,78 0,42 2,87
112101 Keramikplatbor — 5 37 107,33 161,97 1,51 4,02
ti >5-10 6 45,0 44,63 0,99 1,11
112103 Keramikplattor £5 35 96,1 228,97 2,38 5,68
%% >5 -10 3 20,5 17,50 0,85 0,43
113101 Kork/plast pl ~ 5 5 15,0 3,92 0,26 0,10
n
>5-/0 15 293,75 45,96 0,16 1,14
118101 Ö-betong 5 cm —5 8 24,5 32,00 1,31 0,79
tt >5 -10 1 7,0 6,00 0,86 0,15
118201 Ö-betong 5--10cm —5 16 44,5 57,30 1,29 1,42
II >5-10 5 41,5 31,00 0,75 0,77
11 >10 - 1 15,0 5,50 0,37 0,14
118203 Ö-betong 5 5 15 34,5 54,00 1 ,57 1,34
»1 >10- 2 38,5 27,50 0,71 0,68
121003 Panel 55 21 70,10 60,93 0,87 1 ,51
ti >5 -10 4 32,0 11,69 0,37 0,29
122001 Skivor rf 5 7 20,0 14,36 0,72 0,36
tt >5 12 206,25 78,50 0,38 1,95
122003 Skivor ~ 5 6 13,0 18,50 1,42 0,46
« >5-10 7 52,0 45,59 0,88 1,13
ti >10 a 229,0 93,48 0,41 2,32
122501 T räfiberpl . ^5 9 20,50 6,35 0,31 0,16
11 >5-10 5 49,50 12,23 0,25 0,31
>10 5 122,00 14,60 0,12 0,36
122503 Träfiberpl . - 5 13 29,5 20,13 0,69 0,50
II ? 5 - 10 10 86,00 49,80 0,58 1,24
>10 16 280,00 128,27 0,46 >, 18
A ■' '■ >\ Unpvist
1974i“‘,\Stockholm den 25 januari
-rocKuQ'^
IEx officio:
y^n/j
Notaiius Publicua
o□A
Kod Beteckning f flnt.enh, flnt. tid Tid/enh.
5
214103 Puts S 5 20
It ? 5 - 10 10
tt >10 5
214107 Puts Jr 5 24
It > 5 - 10 1
214154 Puts slammning 11
222001 Skivor f 5 7
tt -=> 5 - 10 1
tt 10 1
222003 Skivor ff 5 7
tt >5 —10 4
tt > 10 8
225101 Gasbetong 9
321001 Panel ^ 5 5
tt >5 — 10 4
tt >»10 2
321003 Panel 2? 5 7
tt > 5 7
322001 Skivor ^5 7
tt >5 - 10 2
322003 Skivor ^ 5 10
tt > 5 — 10 12
>»10 5
391103 Lister 3
w > 5 -10 4
« >*10 6
611007 Blad innerdörr 11
611008 Blad innerdörr £ 5 8
tl > 5 -10 4
tt >10 2
14,50 11,32 0,78" 0,28
15,00 7,00 0,47 0,17
■89,00 38,16 0,43 0,95
56,10 108,97 1,94 2,71
74,50 63,56 0,85 1,58
95,50 45,60 0,48 1,13
49,40 75,49 1,53 1,87
7,00 8,16 1,17 0,20
39,50 25,50 0,65 0,63
21,30 12,89 0,61 0,32
6,00 3,00 0,50 0,07
18,00 9,76 0,54 0,24
20,80 19,15 0,92 0,48
34,00 32,13 0,95 0,80
223,50 115,51 0,52 2,87
77,50 78,50 1,01 1,95
7,50 8,80 1,17 0,2230,00 15,03 0,50 0,3747,00 15,03 0,32 0,37
18,50 12,99 0,70 0,32106,00 43,92 0,41 1,09
16,50 11,64 0,71 0,2855,90 26,36 0,48 0,65
27,54 23,82 0,87 0,5999,50 59,46 0,60 1,48106,70 36,10 0,33 0,90
12,00 3,50 0,29 0,09
4,2,00 6,50 0,16 0,16
127,00 13,47 0,11 0,33
16 st 26,06 1,63 0,65
15 st 13,00 0,87 0,32
32 st 19,90 0,61 0,48
23 st 5,90 0,26 0,15
214101 Puts ^5
>5 —10
>10
Kod Beteckninq f Ant. enh. Ant.tid Tid/enh. %
123003 Reglar 13 163,00 41,90 0,26 0,16
132001 Mineralull — 5 9 27,25 5,74 0,21 0,14
fl >5 -10 2 15,00 1,20 0,08 0,03
n >10 9 190,50 13,42 0,07 0,33
132003 Mineralull £5 18 52,25 15,68 0,30 0,38
tt > 5 -10 8 63,50 13,84 0,22 0,34
tt ,>10 20 491,50 79,83 0,16 1,98
137001 Sand — 5 10 28,56 11 ,72 0,41 0,29
fl >5 —10 6 41 ,50 18,69 0,45 0,46
tt >10 3 99,00 27,90 0,28 0,69
138001 Slagg ^5 5 12,20 11,53 0,92 0,29
tt >5 -10 4 29,25 33,83 1,16 0,84
tt >10 3 80,00 69,57 0,87 1 ,73
191101 Sockel 5= 5 1 5,00 0,50 0,10 0,01
tt >5 - 10 4 34,00 1,65 0,05 0,04
tt >10 13 384,00 15,31 0,04 0,38
191103 Sockel 5 5 6 19,50 9,13 0,47 0,23
tt >5-10 9 72,00 14,25 0,20 0,35
tt >10 20 492,00 85,19 0,17 2,12
191104 Sockel 5 2 9,00 1,35 0,15 0,03
tt >5-10 8 56,00 5,99 0,11 0,15
tt >10 7 156,00 15,63 0,10 0,39
212101 Kakel yta 5 29 64,00 65,65 1,03 1,63
ff >5 - 10 14 120,00 84,75 0,71 2,10
tt >10 5 103,00 53,50 0,51 1,33
212103 Kakel yta ^5 37 76,48 245,23 3,21 6,09
tt > 5 -10 8 66,50 155,32 2,34 3,86
tt >10 3 46,50 85,46 1 ,84 2,12
212301 Kakel st JC 5 4 14, st 5,50 Oy 39 0,14
tt ^>10 5 232 st 38,50 0,17 0,96
UppvistStockholm den 25 Januari 1974 
Ex officio:
Kod Beteckninq F flnt.enh. fint.tid Tid/enb, tTf7°
612007 Karm 12 23 st 23,20 1,01 0,58
610002 Tröskel 9 32 st 13,50 0,42 0,34
619003 Foder 15 288 st 62,60 0,22 1,55
813403 Murad Front pä badkar 9 9 st 33,32 3,70 0,83
4028,45 100 %

BIL.3: 1
Nya koder den 13 september 1979
Golvyta
Linoleum Demontering
Plastmatta Demontering
Plastmatta Ätermontering
Parkett Håltagning
Golvstomme
Panel Spikrensning
Träfiberskivor Spikrensning
Träbjälkar Rivning
Träbjälkar Håltagning
Träbjälkar Kottling
Träbjälkar Ytbehandling
Träbjälkar Spikrensning
Spikr.egel Rivning
Överbetong Rivning (■* 5 )
Överbetong Rivning (5-10)
Överbetong Gjutning
Överbetong Håltagning
Över betong Igensättn. hål
Överbetong Skrapning
Överbetong Spackling
Överbetong Friläggning
Överbetong Bilning
Konstr.betong Lagning
Konstr.betong Lagning
Golvisolerinq
Sand Nymontering
Slagg Friläggning
Isolering Nymontering
Kompletteringar
Demontering
GOLV
11 40 02 0,1 3 Vn + 0,32
11 42 02 0,16Vn + 0,26
11 42 04 0,12Vn + 0,45
11 61 11 4,75Vn -3,68
12 10 70 0,46Vn + 0,97
1 2 25 70 0,38Vn + 0,56
1 2 31 01 0,13Vn + 1,09
12 31 11 2,25Vn -2,09
1 2 31 19 1,45Vn -1,40
1 2 31 40 1,20Vn -0,94
1 2 31 70 1,O0Vn -1,00
12 32 01 1,87Vn + 0,36
1 2 80 01 5,71Vn -5,81
12 81 01 3,53Vn -2,44
1 2 81 03 4,05Vn -2,71
12 81 11 1,31Vn -0,62
1 2 81 12 0,63Vn -0,16
12 81 52 0,41n
1 2 81 53 0,49Vn + 0,58
12 84 05 0,89Vn + 4,36
12 85 01 0,5 5 Vn + 1,56
12 88 07 0,47 Vn -0,32
1 2 89 07 2,02Vn -1,21
13 73 03 0,00 VTT + 0,95
13 80 05 0,84Vn + 0,01
14 50 03 0,85Vn + 0,06
19 19 02 0,37Vn -0,37Antal hörn
BIL.3:2
Väqqyta
Kakel Håltagning
Puts Rivning
Puts Nymontering
T apeter Rivning
Vinylplast Rivning
Laminat Rivning
Laminat Nymontering
Väqqstomme
Panel Håltagning
Panel Spikrensning
Skivor-Gips Rivning
Skivor-Gips Lagning
Skivor-Gips Håltagning
Skivor-Gips Igensättn. hél
Träfiberskivor Håltagning
Skivor-Slits Nymontering
Regelverk Rivning
Regelverk Demontering
Puts Rivning
Puts Nymontering
Puts lagning
Puts Nymontering
Gasbetong I gen sättn.hål
Tegel Igensättn.hål
Betong Bilning
Betong Håltagning
Väqqbeslaq
Kir schskena Demontering
Handduksh. Demontering
Handduksh. Demontering
Handduech Demontering
Hållare Demontering
Toalettspeglar Demontering
V AGG
21 23 11 0,04Vn + 0,35
21 47 01 1,43Vn -1,01
21 47 03 0,95Vn -0,11
21 60 01 0,71V n -0,42
21 70 01 0,73Vn -0,19
21 90 01 1,50Vn -0,68
21 90 03 2,5 n
22 10 01 0,51Vn + 0,76
22 10 70 0,30 n
22 21 01 1,38Vn -0,70
22 21 07 1,85Vn -0,51
22 21 11 0,81Vn
22 21 12 1,75Vn
22 25 11 0,64Vn
22 28 03 1,85Vn -1,57
22 31 01 0,90Vn -0,89
22 31 02 0,21Vn + 0,19
22 40 01 Q,76n
22 41 03 2,03Vn -0,96
22 41 07 1,60Vn -0,64
22 42 03 0,40Vn + 0,22
22 53 1 2 1,55Vn -0,80
22 61 1 2 3,98 Vn -3,31
22 82 01 0,81Vn + 1,68
22 84 11 6,13 Vn -4,29
27 15 02 1,23Vn -0,93
27 21 02 0,15 Un + 0,05
27 22 0Î 0,74Vn -0,55
27 28 02 <NO + 0,18
27 30 02 O K) + 0,04
27 50 02 1,38Vn -1,04
BIL.3:3
Kompletteringar
Vägglist Rivning 29 10 01 0,09Vn + 0,21
Väggli st Demontering 29 10 02 0,06n
Vägglist Nymontering 29 10 03 0,3 3 Vn
Vägglist Återmontering 29 10 04 0,83Vn -1,04
Vägglist Rivning 29 11 01 0,04n
Vägglist Demontering 29 11 02 0,71Vn -0,15
Vägglist Demontering 29 15 02 0,1 2n
Vägglist Nymontering 29 15 03 0,841/n -0,75
Vägglist Återmontering 29 15 04 0,1 6n
Ventiler Demantering 29 20 02 0,74Vn 1 O 4> CO
Ventiler Återmontering 29 20 04 0,42Vn -0,11
T akyta TAK
Ytpanel Rivning 31 10 01 0,7 2V/n + 0,76
Ytpanel Nymontering 31 10 03 3,90Vn -1,50
Ytpanel Håltagning 31 11 11 1,19Vn -0,21
Målning Skrapning 31 30 52 2,20Vn -1,53
Väv Rivning 31 B0 01 0,60Vn -0,45
Takstomme
Panel Håltagning 32 10 11 1,68Vn -0,33
Panel Igensättn.hål 32 10 12 4,91Vn -3,10
Panel Spikrensning 32 10 70 0,681/n
<NCD+
Skivor-Gips Rivning 32 21 01 0,32Vn + 0,73
Skivor-Gips Nymontering 32 21 03 2,391/n -0,22
Enb. reglar Rivning 32 31 01 0,33Vn -0,18
Enb.reglar Kottling 32 31 19 0,49n
Putsbärare Rivning 32 40 01 2,28 Vn -1,28
Ångspärr Rivning 33 11 01 O o CD fl + 0,35
Kompletteringar
Taklist Demontering 39 11 02 0,15n
Antal hörn Rivning 39 19 01 0,11 n
Antal hörn Nymontering 39 19 03 0,15n
BIL.3:4
Skåp - Fabrikstillv/. SKÅP
Tak- botten Igensättn.hål 41 02 1 2 3,45Vn -1,59
Hylla Demontering 41 04 02 0,28Vn + 0,17
Skjutlucka Bustering 41 06 08 0,43Vn -0,16
Låda Demontering 41 07 02 0,30Vn -0,17
Väggskåp Rivning 41 40 01 2,70Vn -2,53
Väggskåp fltermontering 41 40 04 5,85Vn -4,77
Skåp- Platstillv.
Bänkskåp Ätermontering 42 10 04 1,46n
Skåpbe slaq
Gångjärn Demontering 47 20 02 0,14Vn + 0,13
Kompletteringar
Passbitar Demontering 49 40 02 0,08Vn + 0,48
Fönsterbeslaq FÖNSTER
Slutbleck Demontering 57 45 02 0,1 2n
Slutbleck Bustering 57 45 08 0,11Vn + 0,10
Fönster broms Demontering 57 60 02 0,1 5 V n + 0,11
Kompletteringar
Foder Rivning 59 90 01 0,58 Vn -0,30
Foder Demontering 59 90 02 0,5 2Vn -0,14
Konsol Nymontering 59 94 03 0,35 n
Inner dörrar DÖRRAR
Blad Undersökning 61 10 00 1,12Vn + 0,18
Blad P1astspackling 61 10 09 0,81n
Tröskel Rivning 61 80 01 0,7 2Vn -0,29
Foder-trä Lagning 61 90 07 0,3 3 Vn + 0,25
Foder-plast Rivning 61 91 01 0,13Vn + 0,09
BIL.3:5
T amburdörrar
Blad Demontering 62 10 02 0,34tfn
Blad L Lagning 62 15 07 3,93tfn -2,63
Blad Ytbehandling 62 15 40 4,67 V/n -4,01
Karm Ytbehandling 62 20 40 0,07tfn + 0,31
Karm-S.tu. s. Lagning 62 26 07 1,11Vn -0,79
Foder Ytbehandling 62 90 40 0,1OUn + 0,19
Fönsterdörrar
Blad Demontering 66 10 02 0,37Vn -0,17
Blad Återmontering 66 10 04 0,86tfn -0,68
Blad Ompackning 66 10 33 2,04tfh -1,29
Dörrbeslaq
Gångjärn Demontering 67 20 02 0,21 V/n + 0,12
Gångjärn Överflyttning 67 20 61 0,37tfn + 0,01
Cylinderi.hela Demontering 67 30 02 0,58tfn -0,30
Cylinderi.hela Nymontering 67 30 03 3,03tfn -2,20
Cylinderi.hela Återmontering 67 30 04 0,24tfn + 0,04
Sjutillh.lås Inf.fräs.mont. 67 36 14 3,29tfn -2,46
Hänglåsbesl. Demontering 67 80 02 0,26tfn + 0,06
Kompletteringar
Lister Nymontering 69 10 03 0,3 4 tfn + 0,07
Lister Återmontering 69 10 04 0,55tfn -0,40
Glaslist Demontering 69 21 02 0,60tfn -0,39
Espagnolett Ouster ing 69 40 08 0,07 tfn + 0,27
Dörrstoppare Demontering 69 61 02 0,37tfn -0,23
T-järn Oustering 69 70 08 3,27tfn -2,80
Vinkelslutb. Demontering 69 72 02 0,33tfn
VVS
Avloppsrör Friläggning 80 10 05 0,1 3 tfn + 3,50
Förhöjningsr. Nymonter ing 80 18 03 1,72tfn -0,61
tfattenl. rör Friläggning 80 20 05 0,11 tfn + 1,40
BIL.3:6
Trappor, El, Trädqärd □ diverse
Ledningar
Ledningar
Ledningar
Hatthyllor
Hatthyllor
Hatthyllor
Rivning
Demontering
Atermontering
Demontering
Nymontering
Atermontering
92 01 01 
92 01 02 
92 01 04 
99 10 02 
99 10 03 
99 10 04
1,24n 
0,61n
0,25Vn +0,17 
0,71 \/n -0,15 
1,8 2Vn -0,99 
0,57Vn +0,75
BIL.4s 1
De 100 vanligaste oper ationerna
Antal
Operation Kod obs.
Nymontering Mineralull 132003 654
Demontering Dörrblad 611002 422
Nymontering Träfiber skivor-spikade 122503 420
Rivning Plastmatta 114201 418
Hältagning Panel 121011 405
Demontering WC-stol 841002 375
Igenläggning häl Panel 121012 367
Rivning Linoleum 114001 352
Rivning Spån 135001 324
Rivning Panel 121001 323
Nymontering Skivor-spån o ply 122003 315
Rivning Träfiberskivor-spikade 122501 300
Nymontering Kakel (yta) 212103 293
Nymontering Puts 214103 292
Atermontering Dörrblad 611004 288
Rivning Keramikplattor 112101 287
Nymontering Panel 121003 281
Atermontering WC-stol 841004 274
Rivning Mineralull 132001 266
Rivning Kakel (yta) 212101 264
Rivning Puts 214101 247
Demontering Tröskel 618001 247
Nymontering Keramikplattor 112103 241
Rivning Slagg 138001 239
Rivning Skivor-spån o ply 122001 238
Nymontering Taklist normal inf. 391103 235
Nymontering Kakel (rad) 212203 231
Rivning Kakel (rad) 212201 219
Nymontering Sockel normal inf. 191103 218
Demontering Skåplucka 410502 216
Nymontering Träbjälkar 123103 205
Rivning Taklist normal inf. 391101 204
Demontering Sockel normal inf. 191102 194
Rivning Plastmatta ikl.uppv.o sv. 114501 191
BIL.4:2
Antal
Operation Kod obs,
Tillv. o mont. Tro skel 618060 191
Rivning Överbetong (tom 5cm) 128101 189
Ätermontering Skåplucka 410504 188
Rivning Kakel (st) 212301 185
Rivning Sockel normal inf. 191101 184
Lagning Puts (hål) 214307 179
Nymontering Överbetong (tom 5 cm) 128103 176
Rivning Fuktspärr (papp o plast) 131101 176
Nymontering Kakel (st) 212303 169
Nymontering Överbetong (5-10cm) 128203 168
Saining Träbjälkar 123115 168
Démonter ing Elspis 922002 165
Rivning Betong (tom 10cm) 128201 161
Justering Dörrblad 611008 149
Nymontering Fuktspärr memb. isol. 131203 146
Nymontering Puts utstockning 224003 145
Håltagn, borrn. Kakel (st) 212111 140
Demontering Kyl o frys 924002 138
Nymontering Foder trä-målat 619003 135
Nymontering Reglar på betong 123003 131
Nymontering Panel 222103 131
Demontering Trycke (dörr) 671002 1 28
Rivning Sockel med stålspik 191201 127
Rivning Asfalt 1 17001 125
Lagning Puts (anslutn.) 214707 125
Demontering Foder trä-målat 619002 125
Nymontering Fuktspärr (papp o plast) 131103 124
Håltagning Skivor-spån o ply 122011 123
Nymontering Mineralull (underifrån) 332003 1 20
Nymontering Betong (tom 10cm) 1 28203 119
Demontering Bänkskåp (stomme) 411002 118
Rivning Fuktspärr memb. isol. 131201 117
Ätermontering Elspis 922004 117
Rivning Panel 321001 116
Lagning Puts (yta) 214107 116
Rivning Brädgolv 111001 114
BIL.4:3
Antal
Operation Kod obs.
Bemontering Badkar 811002 112
Ätermontering Sockel normal inf. 191104 110
Igensättn. hål Gasbetongsten 225112 106
Nymontering Sockel med stålspik 191203 105
Ätermontering Tröskel 618004 104
Fogning Kakel (rad) 212232 100
Riv/ning Foder trä-målat 619001 100
Rivning Kork o plastmattor 113101 98
Rivning Sparklåda 491101 98
Lagning Skåp tak o botten 410207 97
Ätermontering Kyl o frys 924004 95
Rivning Mattlist trä 1923 1 94
Nymontering Panel 321003 94
Håltagning Skåp tak o botten 410211 94
Rivning Överbetong (badkarsp.) 128501 93
Nymontering Fuktspärr memb. isol. 231203 92
Ätermontering Dörrfoder trä-målat 619004 92
Rivning Träfiberskivor 222501 91
Rivning Parkett brädor 391102 91
Nymontering Skivor-spån o ply 222003 90
Ätermontering Taklist normal inf. 391104 88
Justering Träbjälkar 123108 87
Nymontering Reglar enbart 323103 86
Friläggning Betong (tom 10cm) 128205 84
Rivning Spån 335001 83
Nymontering Parkett brädor 116203 81
Rivning Sand 5-10 cm 137201 81
Nymontering Träfiberskivor 222503 81
Rivning Mineralull 232003 81
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